

Załącznik nr 6 do Zaprośzenia do udziału w postępowaniu konkursowym na wynajem i użytkowanie przez operatorów zewnętrznych powierzchni, przewidzianych na prowadzenie działalności komercyjnych w budynku rewitalizowanego obiektu EC1 Zachód

Harmonogram prac projektowych i robót adaptacyjnych

Lp.	Ilość dni kalend.	data	Zakres prac
1.	W dniu podpisania umowy		Przekazanie / Przejęcie lokalu
	Do 3 dni od podpisania Umowy Najmu		Uwagi Wynajmującego do koncepcji adaptacji pow. najmu
2.	Do 17 dni od podpisania Umowy Najmu		Wykonanie projektu wykonawczego adaptacji pow. najmu przez Najemcę na podstawie koncepcji adaptacji i przekazanie go Wynajmującemu do weryfikacji i akceptacji lub wniesienia uwag
3.	Do 24 dni od podpisania Umowy Najmu		Uzgodnienia i akceptacja projektu wykonawczego adaptacji pow. najmu przez Wynajmującego potwierdzona pisemnie
4.	Do 25 dni od podpisania Umowy Najmu		Rozpoczęcie prac adaptacyjnych Najemcy na pow. najmu po otrzymaniu akceptacji projektu wykonawczego adaptacji pow. najmu ze strony Wynajmującego
5.		04.12.2017	Zakończenie prac adaptacyjnych Najemcy na pow. najmu
6.	1 dzień po zakończeniu prac adaptacyjnych na pow. najmu		Przekazanie Wynajmującemu dokumentacji powykonawczej prac budowlano – instalacyjnych
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami		Odbiory pow. najmu
7.	Do 3 dni przed rozpoczęciem działalności na pow. najmu		Wypożyczenie pow. najmu w asortyment zgodny z Ofertą Najemcy