

Plan postępowań (do BZP)

aktualizacja IV 2021

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Informacje dodatkowe	Informacja na temat aktualizacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne						
1. ROBOTY BUDOWLANE						
1.1.1	Przebudowa EC1 Wschód na potrzeby NCKF - kolejne etapy realizacji inwestycji	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	10 401 833,00 zł	III kwartał		
1.1.2	Odtworzenie powłok malarskich konstrukcji stalowych elewacji bud. Kotłowni i Pompowni oraz wymiana zdegradowanych biologicznie elementów drewnianych konstrukcji i balustrad Chłodni	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	425 000,00 zł	II kwartał		dodana pozycja
2. DOSTAWY						
1.2.1	Dostawa sprzętu IT	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	188 904,00 zł	I kwartał		
1.2.2	Dostawa rekonfigurowalnych systemów wystawienniczych na potrzeby realizacji wystaw czasowych CKiNI	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	403 056,00 zł	IV kwartał		
3. USŁUGI						
1.3.1	Usługi ochrony osób i mienia, konwojowanie gotówki	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	2 047 000,00 zł	III kwartał	Zamówienie na usługi społeczne (art. 359 pkt 2 Pzp)	
1.3.2	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji pomieszczeń dla potrzeb CKiNI	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	210 000,00 zł	IV kwartał		
1.3.3	Usługi sprzątnia	tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)	720 000,00 zł	IV kwartał		

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Informacje dodatkowe	Informacja na temat aktualizacji
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne						
2. DOSTAWY						
2.2.1	Aranżacja sufitów - dostawa i montaż sufitów modułowych, oświetlenia ekspozycyjnego wraz z wykończeniem do poziomu sufitów podwieszanych	przetarg nieograniczony	1 247 001,47 zł	I kwartał		
2.2.2	Kompleksowa realizacja pełnej zabudowy scenograficznej wystawy Kino Polonia (elementy meblarskie, membrany napinane, powierzchnie ścian i podłóg, montaż systemu komunikacji wizualnej (Scenografia)) Realizacja pełnej zabudowy scenograficznej wystawy Kino Polonia (el. meblarskie, membrany napinane, pow. ścian i podłóg, montaż systemu komunikacji wizualnej) oraz dostawa sprzętu AV i akcesoriów	przetarg nieograniczony	2 624 215,29 PLN 7 872 215,29 PLN	II kwartał	Jedno postępowanie w podziale na dwie części: 1) zabudowa scenograficzna; 2) sprzęt AV i akcesoria	zmiana pozycji
2.2.3	Dostawa sprzętu audio-video i akcesoriów	przetarg nieograniczony	5 178 000,00 zł	II kwartał		rezygnacja z pozycji
2.2.4	Dostawa energii elektrycznej do kompleksu "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi	przetarg nieograniczony	1 900 000,00 zł	III kwartał		
2.2.5	Zakup sprzętu na potrzeby przestrzeni edukacyjnych	przetarg nieograniczony	4 428 937,88 zł	III/IV kwartał		
2.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji "Role play locations" w CKNI	przetarg nieograniczony	2 808 889,67 zł	IV kwartał		

Błażej Modar

Dyrektor

Monika Kotecka

Główny Księgowy

29.04.2021

Joanna Zaleska

Kierownik Biura
Zamówień Publicznych

29.04.2021