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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy. 

Umowa nr ………………. 

zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 

pomiędzy:  

„EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 725 197 27 44, posiadający 

REGON: 100522238,, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………….. 

2. ………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………… z siedzibą …………………………, zarejestrowaną pod numerem ………………….., 

reprezentowaną przez:   

1. ……………………….. –  

2. ……………………….. –  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego (znak sprawy …………………..) na „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 

zespołu dawnych warsztatów na potrzeby „Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej” w ramach 

projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”, w systemie zaprojektuj i wybuduj i złożeniem w 

tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), dalej zwanej „ustawa 

Pzp”, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 

z przebudową, nadbudową i rozbudową istniejących budynków warsztatów byłej elektrociepłowni 

EC-1 wraz z przebudową infrastruktury instalacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, 

zagospodarowanie terenu wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii, badań, inwentaryzacji, ekspertyz, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów 

umożliwiających, zgodne z obowiązującymi przepisami, przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę 

i następnie użytkowanie kompleksu EC1 Południowy Wschód, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, za kwotę Wynagrodzenia.  

2. W szczególności przedmiot niniejszej Umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego 

oraz realizację robót w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z 

załącznikami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Szczegółowy opis standardu i zakresu dokumentacji powykonawczej 

znajduje się w załączniku nr 11 do PFU - struktura i wymagania dla dokumentacji powykonawczej. 

4. Przy wykonywaniu projektów budowlanych i wykonawczych oraz robót budowlanych Wykonawca 

powinien mieć stale na uwadze aktualne warunki gruntowo-wodne. Zamawiający jest w 

posiadaniu Studium geologiczno-inżynierskiego z 2007 r., które zostało zamieszczone w 

dokumentach przetargowych - załącznik nr 12 do PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

wykonywanie, stosownie do okoliczności, odpowiednich badań geologicznych w zakresie w jakim 

będzie to niezbędne do należytej realizacji zamówienia w ramach Wynagrodzenia. 

5. Przy wykonywaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych Wykonawca 

powinien wykonać inwentaryzację geodezyjną istniejących obiektów i terenów, oraz ekspertyzę 

lub orzeczenie o stanie technicznym obiektów. Zamawiający stosowne w tym zakresie dane 

informacyjne i poglądowe określił w treści PFU, w szczególności załączył w dokumentach 

przetargowych - załącznik nr 13 do PFU - Opinia o stanie technicznym obiektów EC1 z 2008 r. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określają 

oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami (znak sprawy 

………………………) – SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy), z tym zastrzeżeniem że PFU i Oferta 

Wykonawcy będą załączone do Umowy i oznaczone jako samodzielne załączniki nr 2 i 

3 do Umowy,  

2) Program Funkcjonalno–Użytkowy wraz z załącznikami – PFU (załącznik nr 2 do 

Umowy), 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 3 do Umowy), 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 4 do Umowy) [z tym zastrzeżeniem 

że dokument ten stanie się integralną częścią umowy po jego przygotowaniu przez 

Wykonawcę i uzgodnieniu przez Strony zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 – 6 

Umowy], 

5)  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (załącznik nr 5 – gdy zabezpieczenie 

będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu), 
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6) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy (załącznik nr 6 do Umowy): 

a) Kopia polisy OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności (załącznik 6a do 

Umowy), 

b) Kopia polisy ubezpieczeniowej dla robót objętych przedmiotem Umowy od 

wszelkich ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) – (załącznik 6b do 

Umowy), 

7) Tabela elementów scalonych (załącznik nr 7 do Umowy), 

8) Instrukcja fakturowania (załącznik nr 8 do Umowy), 

9) Wzór oświadczenia Podwykonawcy (załącznik nr 9 do Umowy), 

10) Warunki przekazania praw do oprogramowania, systemu baz danych i depozytu 

kodów źródłowych (załącznik nr 10 do Umowy), 

11) Warunki ubezpieczenia (załącznik nr 11 do Umowy). 

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 stanowią integralną część umowy. 

8. Umowę i dokumenty wskazane w ust. 6, w razie wątpliwości, należy interpretować jako wzajemnie 

się uzupełniające, rozwijające i objaśniające, a na wypadek gdyby w ten sposób nie dało się jednak 

wyjaśnić sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6, 

Strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty wymienione 

w ust. 6 we wskazanej tam kolejności.  

9. Jeżeli z treści dalszych postanowień Umowy czy też dokumentów wymienionych w ust. 6, lub też z 

kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, to używany tam zwrot „Inwestycja” należy rozumieć 

jako zamienne określenie (synonim) całości przedmiotu Umowy. 

10. Ilekroć niniejsza Umowa mówi o Wynagrodzeniu lub odsyła do § 19 ust. 1 Umowy, rozumie się 

przez to że chodzi odpowiednio o wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 19 ust. 1 albo wskazane 

w § 19 ust. 2, jeżeli Zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. 

§ 2 

Terminy i harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Ustala się terminy realizacji przedmiotu Umowy:  

1) Rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy.  

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na okres 22 miesięcy od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji 

przedmiotu Umowy dochować także terminów przejściowych dla następujących czynności:  

a. przedłożenie Zamawiającemu Koncepcji - w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, tj. 

do dnia ……..  

b. przedłożenie Zamawiającemu projektów budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na 

budowę - w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ……..  

2. Niezależnie od terminu realizacji przedmiotu Umowy Strony uzgadniają, że szczegółowe terminy 

realizacji poszczególnych czynności kluczowych, tj. zakończenie prac zwiazanych z rozbiórkami, 

sporządzenie Koncepcji, sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, realizacja 

poszczególnych punktów węzłowych nastąpią zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i zgodnym z tabelą elementów scalonych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu 

objętego przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności określający ramy czasowe i finansowe 

dla realizacji poszczególnych elementów (w tym zwłaszcza punktów węzłowych) wedle porządku 

przyjętego w Tabeli elementów scalonych. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi  nadto 
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określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i 

miesięcznym, z zachowaniem terminów czynności kluczowych opisanych w ust. 1 pkt 2) i ust. 2 

oraz określać wartość wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, jak również być zgodny z 

wymaganiami, jakie w tym zakresie (tzn. dla harmonogramu inwestycji) przewiduje PFU. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy ma także szczegółowo przedstawiać prace, dla których 

niezbędne jest zajęcie/wejście/wykorzystanie działek180/53 i 180/55, do realizacji zadania 

stanowiącego przedmiot Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu oraz 

wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 3 dni roboczych od 

przekazania harmonogramu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 4 i 

przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.  

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy i stanowi podstawę do monitorowania bieżącego postępu prac.  

7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zaktualizuje szczegółowy harmonogram 

rzeczowo - finansowy uwzględniając terminy określone w niniejszym paragrafie. 

8. Przed rozpoczęciem realizacji robót, Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminu realizacji poszczególnych robót, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie 

sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy 

(co powinno być uzasadnione). 

9. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo - finansowy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który 

uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 4 i 5. 

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego 

prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w pierwotnym 

brzmieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego i nie stanowi podstawy roszczenia o zmianę 

terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust 1. 

10. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i stanie 

zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami jakie w 

tym zakresie przewidują postanowienia niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza szczegółowe 

postanowienia zawarte w  dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy. Strony ustalają przy 

tym, że na etapie całości prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej, 

Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego o podejmowanych rozstrzygnięciach 

projektowych i zasięgać jego wstępnych opinii już na etapie przygotowywania i analizowania 

szczegółowych rozwiązań projektowych. Opisany powyżej obowiązek bieżących konsultacji w 

trakcie prac projektowych nie uchybia w żaden sposób zobowiązaniom Wykonawcy do uzyskania 

uzgodnień Zamawiającego dla treści Koncepcji i Dokumentacji Projektowej, o czym mowa w dalszej 

części Umowy. 
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II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 3 

Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w Umowie i 

dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi 

dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne 

kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja 

projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca, w zakresie prac projektowych, zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową 

zawierającą w szczególności poniższe elementy: 

1) Wykonanie Koncepcji (dla całego zakresu prac projektowych w tym z koncepcją 

zagospodarowania terenu) obejmującej: 

a) część opisową zawierającą: 

- opis, 

- bilans powierzchni terenu, 

- dane liczbowe o obiektach (m. in. powierzchnia zabudowy, powierzchnia pomieszczeń i 

ich rozmieszczenie, kubatura, wyposażenie wraz z rozmieszczeniem, 

- proponowane materiały podstawowe i rozwiązania konstrukcyjne, 

b) rysunki i/ lub wizualizacje; 

2) Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego obejmującego w szczególności: 

a) opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż, projektu terenów 

zewnętrznych, projektu wyposażenia, projektu rozbiórek, 

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i zezwoleń, złożenie 

w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  

c) uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę odpowiednio dla robót realizowanych w 

ramach umowy; 

3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej obejmującej w szczególności: 

a) opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 

b) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

c) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż (wszystkie projekty 

branżowe muszą być skoordynowane); 

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: 

a) dokumentację powykonawczą wszystkich branż, 

b) operat energetyczny powykonawczy, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

d) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

e) instrukcję użytkowania obiektu, 

f) instrukcję w zakresie konserwacji i serwisów wraz z harmonogramem wykonywania w/w 

czynności eksploatacyjnych, 

g) książki obiektów budowlanych, 

h) książki eksploatacyjne urządzeń, 
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i) harmonogram przeprowadzania przeglądów budowlanych wraz z protokołami z podziałem na 

branże z wyszczególnionymi pozycjami podlegającymi przeglądom w oparciu o Ustawę Prawo 

Budowlane, 

j) zestawienie elementów dla których jest konieczność wykonania 

serwisów/przeglądów/konserwacji okresowych z podziałem na branże wraz z podaniem ilości 

obmiarowych w odniesieniu do zastosowanych systemów, technologii itd.; 

5) Szczegóły dotyczące dokumentacji powykonawczej zostały opisane w załączniku nr 11 do PFU - 

Struktura i wymagania dla dokumentacji powykonawczej. 

3. Wykonawca, w zakresie prac projektowych, zobowiązuje się przekazać dokumentację 

Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PFU, w tym zwłaszcza w liczbie i formie 

opisanych poniżej:  

a) Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami: 

- 2 egz. w formie drukowanej, 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do obróbki 

z możliwością  kopiowania), 

- 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. do wydruków z możliwością 

kopiowania); 

b) Pełnobranżowy projekt budowlany - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami): 

- 4 egz. w formie papierowej, 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do obróbki 

z możliwością kopiowania), 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. do wydruków z możliwością 

kopiowania); 

c) Dokumentacja wykonawcza: 

- 4 egz. w formie papierowej, 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do obróbki 

z możliwością  kopiowania), 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. do wydruków z możliwością 

kopiowania); 

d)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1129): 

-  2 egz. w formie drukowanej, 

- 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do obróbki 

z możliwością kopiowania), 

- 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. do wydruków z możliwością 

kopiowania); 

e) Dokumentacja powykonawcza: 

- 3 egz. w formie oprawionych teczek (wszystkie branże), 

- 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do obróbki 

z możliwością kopiowania), 
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-  2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. do wydruków z 

możliwością kopiowania). 

4. Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc 

(dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki 

przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf i winny być zoptymalizowane 

(rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi). Płyta CD 

może zawierać więcej niż jedno opracowanie. 

5. Każdorazowo, po przekazaniu odpowiednio Koncepcji czy dokumentacji projektowej wraz z 

pozwoleniami na budowę, zostanie spisany przez Strony stosowny protokół przekazania (protokół 

przekazania Koncepcji/ protokół przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na 

budowę). W terminie 14 dni roboczych od przekazania Koncepcji/dokumentacji projektowej 

Zamawiający wniesie uwagi i wyznaczy termin na ich uwzględnienie i poprawę Koncepcji/ 

dokumentacji projektowej nie krótszy niż 10 dni roboczych. Podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru odpowiednio Koncepcji lub dokumentacji bez uwag będzie stanowiło podstawę do: 

(1) przyjęcia, że odpowiednio doszło do uzgodnienia Koncepcji/dokumentacji Projektowej z 

Zamawiającym oraz do (2) wystawienia przez Wykonawcę faktur/y obejmującej wynagrodzenie 

za dany zakres prac projektowych w ramach wynagrodzenia wskazanego w harmonogramie 

rzeczowo finansowym i Tabeli elementów scalonych. Strony równocześnie przyjmują, że od chwili 

uzgodnienia odpowiednio Koncepcji/dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 

realizować przedmiot zamówienia zgodnie z szczegółową treścią tych uzgodnionych 

dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z SIWZ i PFU, a w przypadku zgłoszenia 

następnie przez Wykonawcę woli wprowadzenia zmian do uzgodnionej Koncepcji lub uzgodnionej 

dokumentacji projektowej, która jednak nie będzie wykraczać poza warunki wynikające z treści 

SIWZ i PFU, skorygowanie tych dokumentów przez Wykonawcę nie będzie stanowić zmiany 

Umowy, a jedynie będzie wymagać uzgodnienia i zgody Zamawiającego na wprowadzenie takiej 

rewizji do uzgodnionej uprzednio Koncepcji/dokumentacji projektowej (pod warunkiem że treść 

i zakres tej rewizji będą zgodne z wymaganiami wynikającymi z PFU). 

6. Przekazana wszelka dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i 

międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 

składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta, 

wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. W 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do 

grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji 

projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i 

opracowanej dokumentacji projektowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji 

i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji Inwestycji, czuwać nad poprawnością 

dokumentacji projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się 

jakakolwiek wada lub nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, lub 

ujawnią się okoliczności mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych 
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(np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 

obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 

prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego, Zamawiający w każdym czasie ma 

prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia ich pisemnego 

zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku 

Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 21 dni 

roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę 

stanowi podstawę dla Zamawiającego do: 

1) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji, której 

dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę lub 

2) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części 

dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części 

dokumentacji.  

8. Postanowienia powyższe nie uchybiają dalszym postanowieniom Umowy określającym warunki 

rękojmi i gwarancji. 

9. Zamawiający, w trakcie realizacji prac projektowych, jak też realizacji robót budowlanych po 

stwierdzeniu istnienia wady, w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem 

Wykonawcy może również lub/i: 

1) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 

wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 

przebiegała należycie, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego, 

3) wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

4) odmówić popisania protokołu przekazania dokumentacji.  

10. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1) powyżej, nastąpić może w terminie 

30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, że: 

1) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 

przebiegała należycie; 

2) wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości dokumentacji 

projektowej objętej niniejszą Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 

(w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na 

budowę), jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak też 

w okresie rękojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża 

Wykonawcę. 

12. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu lub odmówi jego podpisania, 

Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego stwierdzenia powyższych okoliczności.  

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem Projektanta, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową i 
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obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz, że została wykonana i wydana w stanie 

kompletnym. 

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie opracowania do „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w 

Łodzi, ul. Targowa 1/3 w Łodzi lub w przypadku powołania innej jednostki nadzorującej realizację 

projektu „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”, wykonującej obowiązki „EC1 Łódź – Miasto 

Kultury” w Łodzi, do tej jednostki. 

15. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady ujawnione w fazie realizacji robót i 

skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, to: 

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejności Wykonawca, na którym spoczywa ciężar podjęcia 

wszelkich koniecznych działań i kosztów, niezbędnych do usunięcia wady lub jej skutków, 

b) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu w całości takie 

koszty związane z potrzebą zamówienia przez Zamawiającego dostaw, usług lub robót 

budowlanych nie objętych niniejszą Umową lub związane z jakimikolwiek odszkodowaniami, 

które Zamawiający pokrył w następstwie zaistnienia takiej wady. 

16. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

17. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego projekty wykonawcze oraz pozostała 

dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie robót w ramach Wynagrodzenia 

uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym jakakolwiek część robót wykonana na 

podstawie projektu budowlanego i rysunków wykonawczych nie będzie traktowana jako roboty lub 

dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 prawa zamówień publicznych (zwana dalej pzp) 

bądź roboty lub dostawy dodatkowe i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu 

wykonania takich robót.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na placu budowy jednego oryginalnego 

egzemplarza całości dokumentacji projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione 

mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

19. Wykonawca, przy wykonaniu dokumentacji budowlanej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

ustawy pzp w zakresie określonym w art. 29 i następne.  

20. Tam, gdzie w dokumentacji budowlanej nie będzie można w żaden sposób zastosować opisu za 

pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 pzp, należy dodać 

zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich 

przypadków Wykonawca zobowiązany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej 

równoważności poprzez wskazanie najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu zmiany 

ich wartości. 

21. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową – z chwilą przekazania Zamawiającemu określonej części dokumentacji projektowej -  

przenosi na rzecz Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby składania odrębnych 

oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do wykorzystania tej dokumentacji 

zrealizowanej i przekazanej w ramach przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w 

§ 19 ust. 1, i wyraża zgodę na pełne korzystanie i używanie tej dokumentacji, przy czym powyższe 

przeniesienia autorskich praw majątkowych w szczególności następujące w zakresie: 
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1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji w postaci materialnych nośników dokumentacji, w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez umieszczanie jako 

produktu multimedialnego na nośnikach materialnych w szczególności na CDR, DVD czy 

poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie 

dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w 

szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, 

w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym), 

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w 

postaci cyfrowej, przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono przez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w 

formie materialnych nośników dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, 

5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw, 

6) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) oraz zdjęć i innych nośników obrazu, w tym 

zwłaszcza wszelkich zapisów multimedialnych, prezentujących roboty wykonane na podstawie 

tej dokumentacji, w celach promocji inwestycji i promocji Zamawiającego oraz prowadzonej 

przez niego działalności, 

7) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) w przyszłych postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych przez Zamawiającego lub podmioty działające w jego imieniu i na jego 

rzecz,  

8) używania dokumentacji lub jej fragmentów dla realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług 

związanych ze statutową działalnością Zamawiającego, 

9) wykorzystania dokumentacji projektowej w toku opracowywania kolejnych projektów i 

opracowań, w tym przez osoby trzecie, w związku z potrzebami Zamawiającego dotyczącymi: 

a) dalszej aranżacji i wyposażenia obiektów dla potrzeb prowadzonej działalności 

statutowej Zamawiającego, 

b) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków 

i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru 

objętego zakresem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej, dla celów 

dostosowania tych obiektów i terenów do aktualnych warunków, zakresu i programów 

wykonywania zadań statutowych realizowanych przez Zamawiającego, 

10) korzystania z dokumentacji projektowej w związku z potrzebami dotyczącymi wykonania 

wszelkich innych opracowań zależnych. 

22. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z wszelkiej 

dokumentacji projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy, w szczególności do 

dokonywania przeróbek, modyfikacji adaptacji dokumentacji, co nie będzie stanowić uszczerbku 

dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz osób 

trzecich. Wykonawca zgodnie z tym też zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw 

zależnych do dokumentacji projektowej (tak w odniesieniu do całości jak i w odniesieniu do 
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poszczególnych jej elementów), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania 

tej dokumentacji oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci 

opracowywania tej dokumentacji (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego). 

Wykonawca dodatkowo udziela także zgody na wprowadzanie przez Zamawiającego w przyszłości 

zmian do Inwestycji (robót wykonanych na podstawie przekazanej w ramach niniejszej umowy 

dokumentacji projektowej) wedle uznania Zamawiającego, stosownie do uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego związanych z koniecznością realizacji zadań statutowych Zamawiającego.  

23. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji jak i jego 

cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

24. Zapisy ust. 21-23 nie naruszają praw autorskich osobistych. 

25. W przypadku wykonania przez Podwykonawców przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić dysponowanie tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy, na 

zasadach określonych w ust. 21-23, i które przenosi na Zamawiającego. 

26. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na 

okres od dnia odbioru końcowego Inwestycji do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 

robót z tytułu gwarancji za wady robót w branży ogólnobudowlanej (§ 15 ust. 1 Umowy), czyli 

odpowiednio na okres ……… miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego Inwestycji. 

27. W ramach niniejszej gwarancji: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w 

szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze 

stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami 

techniczno – budowlanymi czy też niezgodne z ustalonymi standardami zawodowymi, 

niekompletność dokumentacji, błędne obliczenia i pomiary, stanowiące podstawę 

zastosowanych rozwiązań projektowych i wykonawczych, błędne lub niedokładne oznaczenia. 

Za wadę dokumentacji projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub 

może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej dowolnej części, 

2) w przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w trakcie 

realizacji inwestycji lub w toku odbioru końcowego, Zamawiający ma prawo żądać ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty 

zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich 

egzemplarzach). W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich 

usunięcia, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim zakresie w jakim wystąpienie wady 

projektowej będzie za sobą pociągać konieczność wykonania napraw w wykonanych robotach 

budowlanych lub też będzie skutkować zmniejszeniem ich wartości lub właściwości 

użytkowych, będzie to równoznaczne z uznaniem wystąpienia także wady w tych robotach 

budowlanych, do usunięcia której będą miały zastosowanie dalsze postanowienia tej umowy, 

regulujące odpowiednio warunku gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych, 

3) okres rękojmi dla dokumentacji projektowej zostaje na mocy niniejszej Umowy wydłużony i 

trwa od dnia odbioru końcowego Inwestycji do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności 

Wykonawcy robót z tytułu gwarancji za wady robót w branży ogólnobudowlanej (§ 15 ust. 1 

Umowy), czyli tym samym do upływu ………. miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego 

Inwestycji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. 
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28. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

29. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, wprost będzie się przyjmować, że spoczywający na 

Wykonawcy obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie jest 

równoznaczny z obowiązkiem wykonania w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach 

wynagrodzenia opisanego w § 19 ust. 1, również dokumentacji projektowej/technicznej nie 

wymienionej wprost w ust. 2, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, 

uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania 

wszelkich danych oraz dokumentacji niezbędnej do opracowania prawidłowej dokumentacji, o 

której mowa w ust. 2. 

§ 4 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1, do 

zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autora projektu posiadającego uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 

przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i 

normami technicznymi, a ponadto do: 

1) uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku 

realizacji przedmiotu umowy, 

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, 

3) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, 

4) po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin, przyjazdu na 

miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania 

oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikających z 

niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami. 

 

III. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 5 

Roboty budowlane – zasady ogólne – Prawo opcji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z PFU, projektem budowlanym, 

warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach 

administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń 

Zamawiającego, w tym zwłaszcza wymagań wynikających z postanowień Umowy oraz 

dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 Umowy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wykonawca w celu wykonania i ukończenia całości tych robót oraz uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tych robót zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbedne 

do tego czynności i prace, oraz ponieść wszelkie związane z tym koszty i opłaty oraz wszelkie inne 

ciężary.  

2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

1) powołania i zapewnienia w toku całego okresu realizacji robót Kierownika Budowy; 
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2) planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za 

koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Umowy; 

3) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (jeśli jest wymagany) i uzyskania jego 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego; 

4) wykonania w razie potrzeby tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój 

koszt w obrębie placu budowy lub poza nim; 

5) prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na placu budowy i 

być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów; 

6) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, 

przeprowadzanych na każde żądanie Zamawiającego;  

7) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 

wyższej; 

8)  zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt;  

9)  naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia 

wszelkich związanych z tym kosztów i opłat; 

10) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1570) oraz 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

11) zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na swój koszt 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

12) przyjęcia na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w tym w 

szczególności obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z 

zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu; 

13) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów 

urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu, 

niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub do złożenia wniosku do 

organów nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych; 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi; 

15) przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich 

organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego, zgodnie z 

obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

16) złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku do organów nadzoru budowlanego o zakończeniu 

robót budowlanych; 

17) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp; 

18) zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz 

Zamawiającego znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie; 

19) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych uzgodnień, zgód, warunków, decyzji, czy 

badań, wymaganych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy; 
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20) uiszczania wszelkich kosztów i opłat wynikających do poniesienia w związku z realizacją robót, 

w tym zwłaszcza nakładanych  na Zamawiającego jako Inwestora w decyzjach lub zgodach 

wydawanych dla realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy; 

21) dokonywania wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym między innymi czynności zapewniających należytą realizację 

obowiązków nałożonych na Wykonawcę i Zamawiającego w treści decyzji i uzgodnień 

wydanych dla dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na placu budowy oraz za 

usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu 

baraków i innych budowli tymczasowych.  

4. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na placu budowy lub też w jego otoczeniu (w 

tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania placu budowy lub 

otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym 

jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez 

Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych. 

5. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy 

ze zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych robót, wymaganych przez odpowiednie 

organy administracji publicznej, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną 

stwierdzone w toku odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń 

socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Wymagania do tych 

pomieszczeń zawarte zostały w Załączniku nr 10 do PFU - Wybrane wymagania dla Wykonawcy w 

zakresie organizacji robót i placu budowy EC-1 Południowy Wschód. 

7. Wykonawca wyznacza Pana/Panią ……………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy, oraz wskazuje w tym zakresie następujące dane 

kontaktowe do biężacych kontaktów: tel. ……………………………..  

e-mail:…………………………….. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na 

placu budowy będzie Kierownik Budowy, Pan/Pani ………………………….., tel. ………………………, e-mail: 

………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowanie robotami w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. 

8. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej, energi cieplnej wraz ze 

wszystkimi opłatami stałymi z placu budowy, związane z realizacją zakresu Umowy, i dokona na 

własny koszt montażu urzadzeń niezbędnych do pomiaru takiego zużycia .W tym zakresie 

wskazuje się następujące uwarunkowania i zasady wykonywania rozliczeń z tym związanych: 

a) Zamawiający informuje, że dla istniejącego budynku jest zawarta z ZWiK umowa na 

dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowa na dostawę wody dla 

nowowybudowanego przyłącza od strony zachodniej. Od chwili przejęcia terenu budowy, 

aż do czasu zwrotu terenu budowy, wszelkie opłaty i koszty, jakie będą wynikać z tytułu 

dostawy wody i odprowadzania ścieków dla tego terenu, jakie Zamawiający będzie uisczał 

na rzecz ZWIK, zgodnie z tymi przywołanymi umowami, będą pokrywane przez Wykonawcę. 

W tym celu Zamawiający po otrzymaniu faktury wystawionej przez ZWIK za dany okres 

rozliczeniowy, będzie wystawiał na rzecz Wykonawcy stosowną fakturę na kwotę 

odpowiadającą tym obciążeniom, i faktura ta będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 

21 dni od daty jej wystawienia. Do faktury dla Wykonawcy będzie dołączona kopia faktury 

wystawionej dla Zamawiającego przez ZWIK;  
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b) Zamawiający informuje, że nie ma zawartej umowy na dostawę energi cieplnej dla terenu 

budowy, w związku z czym Wykonawca we własnym zakresie może i powinien wykonać 

stosowne przyłącze tymczasowe dla potrzeb związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w 

takim natomiast zakresie, w jakim prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy będzie 

wymagać wykonania i uruchomienia przyłącza docelowego i zawarcia w tym zakresie 

umowy przez Zamawiającego, w takim więc zakresie Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu wniosek o zawarcie takiej umowy co najmniej na 3 miesiące przed 

planowaną datą, z jaką winno dojść do zawarcia takiej umowy, oraz przekaże 

Zamawiającemu wszelkie informacje oraz dokumenty do tego niezbędne, w tym również 

poczyni niezbędne uzgodnienia z dostawcą ciepła co do warunków zawarcia takiej umowy. 

Po zawarciu takiej umowy przez Zamawiającego wszelkie opłaty i koszty jakie Zamawiający 

będzie ponosił z tego tytułu będzie pokrywał Wykonawca, aż do chwili zwrotu terenu 

budowy, przy czym obciążenia Wykonawcy tymi kosztami i ich rozliczenia Zamawiający 

będzie dokonywał na zasadach analogicznych jak wskazano w lit. a) powyżej. 

c) Zamawiający informuje że nie ma zawartej umowy na dostawę energii elektrycznej dla 

terenu budowy, w związku z czym Wykonawca we własnym zakresie może i powinien 

wykonać stosowne przyłącze tymczasowe dla potrzeb związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w takim natomiast zakresie w jakim prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy 

będzie wymagać wykonania i uruchomienia przyłącza docelowego i zawarcia w tym zakresie 

umowy przez Zamawiającego, w takim więc zakresie Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu wniosek o zawarcie takiej umowy co najmniej na 3 miesiące przed 

planowaną datą, z jaką winno dojść do zawarcia takiej umowy, oraz przekaże 

Zamawiającemu wszelkie informacje oraz dokumenty do tego niezbędne, w tym również 

poczyni niezbędne uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznj co do warunków zawarcia 

takiej umowy. Po zawarciu takiej umowy przez Zamawiającego, wszelkie opłaty i koszty, 

jakie Zamawiający będzie ponosił z tego tytułu, będzie pokrywał Wykonawca, aż do chwili 

zwrotu terenu budowy, przy czym obciążenia Wykonawcy tymi kosztami i ich rozliczenia 

Zamawiający będzie dokonywał na zasadach analogicznych jak wskazano w lit. a) powyżej. 

d) w takim zakresie w jakim dla zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy konieczne 

będzie zawarcie przez Zamawiającego jeszcze innych umów, niż wskazane w lit. a)–c), a 

których zawarcie przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest 

konieczne przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca w tym zakresie 

zobowiązany jest dokonać stosownych zgłoszeń, uzgodnień i rozliczeń analogicznie jak to 

uregulowano w pkt. a)–c) powyżej.  

9. W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego jak i dysponowania środkami na 

realizację zamówienia, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje 

możliwość skorzystania z prawa zlecenia w zakresie prawa opcji, określonego w treści SIWZ i PFU 

i za wynagrodzeniem wskazanym w Ofercie Wykonawcy, dodatkowego zakresu obejmującego: 

a) prawo opcji nr 1 – zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia elewacji budynków, zgodnie z 

pkt. IV. 5a SIWZ, 

b) prawo opcji nr 2 – zaprojektowanie i wykonanie elementów zagospodarowania terenu, 

zgodnie z pkt. IV.5b SIWZ.  

10. Warunkiem skorzystania z prawa opcji nr 1 jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego 

w terminie do 1 miesiąca  od dnia podpisania Umowy o skorzystaniu z tego prawa, zaś w przypadku 

prawa opcji nr 2 złożenie takiego oświadczenia woli przez Zamawiającego w terminie 4 miesięcy 
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od dnia podpisania Umowy o skorzystaniu z tego prawa. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 

zakres określony przedmiotem opcji (zarówno opcji nr 1 i opcji nr 2) w terminie przewidzianym dla 

realizacji całego przedmiotu Umowy, czyli do upływu okresu 22 miesięcy od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, przy czym skorzystanie z prawa opcji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zachowaniem terminu przejściowego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 2) lit. b) Umowy.  

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie nastąpi na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie zgodnie z ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy, czyli odpowiednio w ramach wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 2 

Umowy. 

12. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego 

obowiązku zlecenia realizacji tego zakresu, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi 

podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji 

i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie. 

13. Do zakresu objętego prawem opcji mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 

wykonania przedmiotu Umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagało zawarcia 

dodatkowego aneksu do niniejszej Umowy, zaś zobowiązanie Wykonawcy do realizacji zakresu 

objętego prawem opcji z chwilą złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 10, staje się integralną częścią obowiązków Wykonawcy składających się na wykonanie całego 

przedmiotu Umowy. 

14. W przypadku wykonania prawa opcji, Strony dokonają aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 . 

15. Wykonanie prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji 

Umowy, określonych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 in principio oraz pkt. 2 lit. b) Umowy. 

§ 6 

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowalnych 

1. Wykonawca ma obowiązek przejąć plac budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy, 

odpowiednio do czego Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy plac budowy w 

terminie 3 dni roboczych od dnia kiedy Wykonawca złoży wniosek o przekazanie, przy czym 

Zamawiający powiadomi uprzednio Wykonawcę, w sposób wskazany w § 5 ust. 7 zd. 1 (tj. 

przesyłając informacje na wskazany adres e-mail), o dacie i czasie przekazania placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie 

Strony.  

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub 

odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni 

robocze, na przejęcie placu budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni 

liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Z dniem przekazania placu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczeństwo znajdujących 

się tam osób i mienia, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami budowlanymi, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i 

użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza placem budowy 

w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność 
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Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania placu budowy 

Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, 

wykonania i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie placu 

budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

8. Do dnia Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy plac budowy i roboty budowlane będą pod 

kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla 

utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, 

życia lub mienia.  

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla 

osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy. 

10. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu Końcowego Odbioru, Wykonawca 

wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z fakturą 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z 

dalszymi postanowieniami niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

Umowy, do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SIWZ rodzajów czynności przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przy czym 

realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom: 

1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) roboty tynkarskie, 

b) roboty murarskie, 

c) roboty dekarskie, 

d) roboty zbrojarskie, 

e) roboty malarskie; 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, a Wykonawca 

będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 

a) Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym 

mowa w § 2 ust.2 -9 Umowy, ilość osób jaka jest niezbędna do wykonania czynności 

wskazanych w § 6 ust. 11 pkt. 1) Umowy oraz okresy w jakich osoby te będą wykonywać te 

czynności i adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, 

które są lub będą zgodnie z tym zawarte, 

b)  Wykonawca, w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych raportów, 

opisanych w treści PFU oraz Instrukcji fakturowania, zobowiązany jest nadto w ich treści 

przedstawić informację o faktycznej liczbie osób wykonujących czynności wskazane w § 6 

ust. 11 pkt. 1) Umowy w danym miesiącu poprzedzającym złożenie tego raportu, oraz o 

rodzaju umowy o pracę i wymiarze czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są 

te umowy o pracę, 
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c) Wykonawca, przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest załączyć 

do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 pkt. 1 Umowy: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) Jeżeli informacje i dowody, o których mowa powyżej, składane przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do ich rzetelności, lub zgodności 

ze stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w 

terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w raporcie i załączonych do 

niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych; 

3) w zakresie uprawnień Zamawiającego, w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań związanych z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 pkt. 1) Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowiązków przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w szczególności w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę – w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych pisemnych 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych wymagań przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, 

w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich 

czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych stosownych 

dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności żądać od 

Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 11 pkt. 2 powyżej;  

4)  w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 11 pkt. 1), Zamawiający jest uprawniony do stosowania 

następujących sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, że czynności wskazane w § 6 ust. 

11 pkt. 1 Umowy, wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy większa liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Wykonawcę 

liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w wysokości stanowiącej iloczyn 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu 

na dzień stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy 

pomiędzy liczbą osób faktycznie wykonujących wskazane czynności a wskazaną i 

udokumentowaną przez Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana 

odrębnie dla każdego miesiąca; zastrzeżona kara umowna nie pozbawia Zamawiającego 

prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych; 

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji lub 

dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o 

pracę będzie to równoznaczne z uznaniem, że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia 

wobec osób faktycznie wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 pkt. 1) i których 

liczbę Zamawiający może ustalić wówczas samodzielnie w trybie wskazanych w § 6 ust. 11 

pkt. 3) lit. b) Umowy, wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zaś 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami 

pkt. 4) lit. a) powyżej; 

c) w takim zakresie w jakim nie reguluje tego niniejsza treść § 6 ust. 11 pkt. 4) Umowy, do 

opisanych powyżej kar umownych w sprawach tu nieuregulowanych zastosowanie będą 

miały dalsze postanowienia Umowy; 

d) niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 

określonych powyżej obowiązków dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę 

i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu 

terminu na usunięcie tych naruszeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający 

może złożyć w terminie 2 miesięcy od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

naruszeń, w formie pisemnej. 
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§ 7 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia placu budowy, 

2) zapewnienia dziennika budowy, 

3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Wykonawcą 

i Inspektorem Nadzoru,  

4) podejmowania ze swej strony wszelkich działań mających na celu uniknięcie konfliktu 

interesów wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku ich wystąpienia 

rozstrzygania ewentualnych sporów,  

5) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z wybraną Ofertą 

Wykonawcy i postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, w ciągu 5 dni od dnia podpisania Umowy, do powiadomienia 

Wykonawcy na piśmie o osobach upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą. W szczególności 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie/osobach i ich danych kontaktowych, które 

wyznacza do realizacji czynności, o których mowa w § 11 Umowy, jak również zastrzega, że 

wyznaczenie takiej osoby/osób może w szczególności polegać na powierzeniu realizacji czynności, 

o których mowa w § 11 innemu wykonawcy, zawodowo trudniącemu się wykonywaniem 

działalności polegającej na sprawowaniu nadzoru i kontroli w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad 

realizacją określonych prac projektowych i robót budowlanych.  

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do 

nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do 

Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się  do przekazania Wykonawcy listy sprzętu i wyposażenia Centrum 

Komiksu i Narracji Interaktywnej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Wyszczególniony 

sprzęt i wyposażenia ma charakter informacyjny , a dostawa  i montaż tego sprzętu i wyposażenia 

nie jest objęta przedmiotem niniejszej Umowy.  

 

 

§ 8 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy, dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 

Innych Wykonawców, czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają, że wszelkie czynności 

podejmowane w toku realizacji przedmiotu Umowy będą podlegały nadzorowi oraz kontroli 

Kierownika Budowy. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. 
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Wykonawca jest uprawniony do powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wykonania Umowy wyłącznie na następujących warunkach: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został uprzednio zgłoszony pisemnie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, zgodnie z procedurą określoną w ust. 4-6, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wykonanie 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek usunąć wskazanego przez 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 

uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności 

narusza przepisy bhp i ochrony środowiska. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) Wykonawca musi zapewnić, aby suma wynagrodzeń, określona w umowach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, nie przekraczała wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy - w celu weryfikacji Zamawiający ma prawo żądać 

okazania stosownych dokumentów i złożenia odpowiednich oświadczeń przez Wykonawcę, 

3) musi być zawarte postanowienie, o którym mowa w art. 143d ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.  

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych stosuje się następującą 

procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na piśmie zgody na 

zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo. 

3)  Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej, w terminie 7 

dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

5)  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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7)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w 

przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo, w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, stosuje się następującą procedurę: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa 

była wcześniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub 

- o wartości większej niż 50 000 zł. 

3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy o 

podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty, opublikowany przez 

NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów 

średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu 

zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, pkt 1) niniejszego ustępu stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w pkt 2) niniejszego ustępu.  

5) Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie w pkt 5), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonej umowie zgodnie z 

uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego. 

6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury za dany zakres robót, przedłożyć 

Zamawiającemu dowód zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w postaci: 

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z 

oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu; 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy lub w 

części odpowiadającej nieuregulowanej należności po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej 

opisanej w niniejszej Umowie i w sytuacji, gdy będzie z niej wynikać, że taka płatność jest 

Podwykonawcy należna. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w 

szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od 

Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
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bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

9. Zamawiający, przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy, poinformuje faxem lub 

pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania tej informacji, uprawniony jest do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest 

natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie 

płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

10. Postanowienia powyższe, zawarte w ust. 8 i 9, dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 

Wykonawcy.  

11. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót, stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 22a ust. 1-4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na 

swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który 

zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie 

zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki 

procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego 

lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, który zgłosił 

żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów 

zgłaszanych przez Wykonawcę, pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał 

czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed 

roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o 

innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z 

roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

14. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez 

Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub 

przepisów ustawy Pzp, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy 

należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 

skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie równym takim zaspokojonym 
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przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego 

zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

§ 10 

Materiały i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie robót budowlanych 

1. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 

urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w PFU, w projekcie budowlanym i 

wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm technicznych, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) W przypadku materiałów i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

- deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą techniczną, aprobatą techniczną 

ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

2. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z 

materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia materiałów na plac budowy czy DTR 

lub równoważny dokument. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, 

Wykonawca usunie takie materiały z placu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi 

z Zamawiającym materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, 

deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt na plac budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne 

środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, 

urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót. 

6. Kolorystyka, rodzaj materiów wykończeniowych wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę. Odmowa zgody wymaga uzasadnienia. 

7. W przypadku stwierdzenia występowania w obiektach zlokalizowanych na placu budowy 

rzeczy/elementów wartościowych, czy też gdy materiały z rozbiórki będą przedstawiały taką 

wartość lub będą się nadawały do ponownego użycia lub zastosowania, Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego o takich rzeczach/elementach/materiałach, a Zamawiający w 

terminie 3 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o dalszym sposobie postepowania względem 

tych przedmiotów, przekazując odpowiednio: 

a) informacje o możliwości przejęcia przez Wykonawcę materiałów do ponownego wbudowania, 

z tym zastrzeżeniem że nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności w ramach niniejszej 

Umowy, 

b) polecenie ich usunięcia przez Wykonawcę zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, 

stosownie do dalszych postanowień niniejszych Umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawą o odpadach. 

9. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na inne 

niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników powodujących, że 

odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez 

akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z Prawami, w tym Regulacjami 

Ochrony Środowiska. 

 

§ 11 

Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli 

robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca 

kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania 

końcowego odbioru Inwestycji, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich 

dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty 

faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót, zaś po dokonaniu odbioru końcowego, 

Zamawiający ma w szczególności prawo żądać usunięcia wad w ramach uprawnień wynikajacych z 

rękojmi i gwarancji czy też naprawienia szkody na zasadach ogólnych, stosownie do dalszych 

postanowień Umowy w tym zakresie.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uprawniony w szczególności do: 

1) wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 

2) reprezentowania Zamawiającego na placu budowy i wykonywania bieżącej kontroli zgodności 

robót budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami oraz normami technicznymi, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, 

3) kontroli jakości robót budowlanych, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania 

materiałów, 

4) przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robót budowlanych i potwierdzania usunięcia wad, 

6) wydawania Kierownikowi Budowy, działającemu w imieniu Wykonawcy, poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub 

niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają 

odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

7) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i 

zastrzeżeń do dziennika budowy, 

8) dokonywania kontroli materiałów,  

9) odbioru robót przed ich zakryciem,  

10) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów Prawa budowlanego, 

11) czynności wynikajacych z konieczności koordynacji realizacji niniejszej Umowy.  

3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 

zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym, 
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najpóźniej w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Wykonawca 

jest zobowiązany potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. 

4. Zamawiający, wpisem do dziennika budowy, potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych elementów 

robót i w wypadku braku zastrzeżeń, zezwoli na wykonywanie dalszych robót budowlanych. W 

wypadku zauważonych wad, Zamawiający określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu 

Wykonawca zgłosi dany element robót do ponownej kontroli. 

5. Ilekroć w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy lub w treści samej Umowy, mowa jest 

o Inżynierze Kontraktu czy też Inżynierze Projektu, przyjmuje się, że określenie to oznacza osobę 

lub oznaczony zespół osób, które Zamawiający wyznaczył i upoważnił do pełnienia zadań 

Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Wszelkie zmiany w tym zakresie 

nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie dla swej skuteczności przekazania Wykonawcy na 

piśmie stosownej informacji o osobach wyznaczonych aktualnie do pełnienia tych zadań  

 

 

§ 12 

Gotowość do zakończenia prac w zakresie robót budowlanych – odbiór końcowy przedmiotu 

Umowy. 

1. Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni wcześniej poinformuje Zamawiającego o dacie osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego i poda ten termin, w którym jednocześnie przekaże stosownym 

protokołem przekazania Zamawiającemu: 

1) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

i oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu Placu 

Budowy, 

2) protokoły koniecznych badań, prób i sprawdzeń, 

3) wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową, 

4) zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą,  

5) ostateczne pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru końcowego Inwestycji 

najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia tych czynności. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów 

gotowości do odbioru końcowego z powodu nie zakończenia wszystkich robót, nieprzeprowadzenia 

wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej niezgodności robót z 

właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, w tym zwłaszcza gdy przedmiot odbioru nie 

uzyskał ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, czy też Wykonawca nie przekazał 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej umożliwiajacej prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W 

takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający opracują protokół usterek i wad, których występowanie 

uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 

Wykonawcę zawartych w protokole usterek i wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do 

odbioru końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia odbioru końcowego.  

4. Jeżeli przedmiot odbioru będzie zawierał wady i usterki, nie uniemożliwiające jednak jego 

bezpiecznego i zgodnego z celem Umowy użytkowania, Zamawiający dokona odbioru końcowego z 

określonymi uwagami i zastrzeżeniami, w szczególności określi stwierdzone w toku odbioru wady i 
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usterki oraz wyznaczy odpowiedni i adektwatny wedle standardów profesjonalnego i rzetelnego 

Wykonawcy termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, chyba że określone usterki i wady są tego 

rodzaju, że nie dadzą się usunąć lub czas niezbędny dla ich usunięcia jest niewspółmiernie długi 

względem uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, i wówczas w tym zakresie Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania stosownego obniżenia wynagrodzenia, adekwatnie do zakresu tych usterek 

oraz wynikajacego stąd stopnia obniżenia wartości robót składających się na przedmiot odbioru 

końcowego. Zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, Protokół odbioru końcowego zawierać będzie 

odpowiednio:  

a) wyraźne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń 

lub  

b) wyraźne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru końcowego z uwagami 

i zastrzeżeniami, w tym zwłaszcza wskazującymi stwierdzone wady i usterki oraz termin na ich 

usunięcie przez Wykonawcę oraz/lub żądanie odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z powodu usterek, które nie dają się usunąć lub termin ich usunięcia 

jest zbyt odległy. 

5. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, a przy tym nie 

uniemożliwiają jednak dokonania odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, 

Zamawiający dokona odbioru końcowego zaznaczając w protokole, iż dokonany odbiór nie stanowi 

czynności aprobującej sposób wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, zaś Zamawiający ma w 

związku z tym prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia 

zmniejszenia użyteczności lub wartości robót.  

6. Podpisany przez obie Strony protokól odbioru końcowego stanowi podstawę dla Wykonawcy do 

wystawienia ostatniej faktury częściowej, zwanej Fakturą Końcowego Rozliczenia. 

7. Dla uniknięcia sporów i wątpliwości, Strony zgodnie przyjmują, że wykonanie przedmiotu Umowy 

w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 in principio, uznaje się za dochowane jeśli w tym terminie 

Wykonawca ukończy wszystkie roboty i przekaże Zamawiającemu dokumenty, wskazane w § 12 ust. 

1 Umowy, w stanie umożliwiającym dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami 

ust. 4 powyżej, niezależnie od tego w jakim terminie Zamawiający faktycznie zakończy czynności 

odbioru końcowego. Odpowiednio do tego, Strony zgodnie będą przyjmować też, że termin 

wykonania całości przedmiotu Umowy nie został dotrzymany, gdy: 

a) Wykonawca przed tym terminem nie zakończył całości robót i najpóźniej w tym terminie nie 

przekazał Zamawiającemu dokumentów, zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Umowy, 

b) Wykonawca, co prawda zgłosił zakończenie robót i przekazał Zamawiającemu dokumenty, 

działając w trybie § 12 ust. 1 Umowy, jednakże roboty te i/lub dotycząca je dokumentacja są 

przekazane w takim stanie, iż uniemożliwiają ich odbiór i Zamawiający odmawia ich odbioru, 

zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy. 

8. Strony dodatkowo wskazują, że przed dokonaniem odbioru końcowego będą dokonywane odbiory 

przejściowe (częściowe) dla potrzeb płatności przejściowych, na zasadach wynikajacych z § 20 i 21 

Umowy, nie będą one jednak stanowiły jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowego wykonania 

jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy czy też jakiegokolwiek zwolnienia Wykonawcy z 

jakiegokolwiek jego obowiązku związanego z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

9. Po wykonaniu napraw i usunięciu usterek oraz wad, wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych napraw, a Zamawiający 

dokona ich protokolarnego odbioru. Do takiego odbioru odpowiednio będzie się stosować 

wcześniejsze postanowienia regulujące odbiór końcowy.  
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§ 13 

Zwrot Placu Budowy 

1. W terminie 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca musi być gotowy 

do protokolarnego przekazania Zamawiającemu placu budowy.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu placu budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. 

Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający dokonał odbioru końcowego z uwagami i zastrzeżeniami, wyznaczając 

równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się usunąć, w takim wypadku 

zwrot placu budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub 

b) w termnie 5 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad wskazanych 

w protokole odbioru końcowego lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu placu 

budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięca określonych usterek i wad, także po 

dokonaniu zwrotu placu budowy Zamawiającemu. 

 

§ 14 

Inni Wykonawcy 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający będzie mógł zatrudnić innych Wykonawców do 

wykonania prac nieobjętych treścią Umowy z Wykonawcą, a których powstanie konieczność 

realizacji na placu budowy. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą 

koordynację prac wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców i innych wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

prawo do dodatkowego wynagrodzenia.  

3.  Zamawiający oświadcza, że inni wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich 

ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś 

Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane 

przez innych wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców lub Wykonawcy. Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i 

zobowiązania innych wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu 

jakichkolwiek szkód w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych 

przepisami bhp. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za 

skutki takich czynności, które są wynikiem działań innych wykonawców Zamawiającego. 

Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z tego powodu 

odstapić od Umowy. 

5. Strony dodatkowo postanawiają, że niezaleznie od wcześniejszych postanowień Umowy oraz 

wymagań zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 7 Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzglednić i wyraźnie wskazać w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

terminy gotowości poszczególnych pomieszczeń czy też ich zespołów do udostępnienia ich innym 
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wykonawcom dla potrzeb realizacji prac aranżacyjnych i montażu wyposażenia „Centrum  Komiksu 

i Narracji Interaktywnej”.  

 

§ 15 

Warunki rękojmi i gwarancji w zakresie dokumentacji projektowej oraz  robót budowlanych w 

branży ogólnobudowlanej i branży instalacyjno – montażowej  

1. Okres gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych w zakresie branży ogólnobudowlanej i branży instalacyjno-montażowej wynosi, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, …. miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, Zamawiający 

może skorzystać i wykonywać uprawnienia, określone w § 3 ust. 26 – 28 Umowy. W przypadku 

stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonanych i odebranych robotach w branży 

ogólnobudowlanej i branży instalacyjno-montażowej, w tym również wad w robotach wynikajacych 

z wady projektowej, Zamawiający może:  

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od Umowy w całości lub w części, której 

dotyczy wada, w terminie, wskazanym w § 27 ust. 3 lub zleci wykonanie zastępcze lub obniży 

odpowiednio wynagrodzenie lub 

2) będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w § 27 ust. 3 Umowy, 

jeżeli okaże się, że stwierdzone przez Zamawiającego wady są istotne i nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad, które są istotne lub 

3) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 

trzeciemu, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i 

dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub 

4) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli 

stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie 

usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. 

2. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

równocześnie Strony dokonują rozszerzenia okresu rękojmi na realizację robót budowlanych w 

zakresie branży ogólnobudowlanej i branży instalacyjno-montażowej oraz ustalają że okres tej 

rękojm jest równy okresowi gwarancji dla tych robót i wynosi …. miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

1) Zamawiający lub przedstawiciel Zamawiającego zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę 

pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie, 

2) w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania, na swój koszt i we 

własnym zakresie, stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa powyżej, a w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z 

Zamawiającym terminie, równocześnie zaś, gdy wada jest istotna i zagraża bezpieczeństwu 

użytkowników obiektu lub skutkuje koniecznością wyłączenia obiektu lub jego istotnej części z 

normalnej eksploatacji, Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia krótszego terminu na jej 
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usunięcie, stosownie do okresu w jakim usunięcie wady możliwe jest do niezwłocznego 

wykonania przez rzetelnego i profesjonalnego Wykonawcę, 

3) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej, 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie w ramach rękojmi i 

gwarancji na prace projektowe, dla których okres rękojmi i gwarancji jest taki sam jak termin 

rękojmi i gwarancji dla robót w branży ogólnobudowlanej, 

4) po bezskutecznym upływie terminu, określonego w ust. 3 pkt. 2), Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 

usunięcie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 

Wykonawcę. Strony dopuszczają, by Zamawiający pokrył koszty usunięcia wad i usterek w 

okresie gwarancyjnym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w 

ust. 3 pkt. 4), zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez 

niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

6) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad, w terminie określonym w ust. 3 pkt. 2), 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 4. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego, określonego w § 19 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu jakichkolwiek wad i usterek robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z 

tytułu udzielonej gwarancji na roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, z tym 

zastrzeżeniem że jeżeli zwłoka dotyczy usunięcia wady istotnej to kara umowna wynosi wówczas 

0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 19 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu takiej 

wady. 

5. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji, nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót 

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

 

§ 15a 

Warunki dostawy urządzeń/sprzętu  

1. Wykonawca, w zakresie wykonania robót w branżach instalacyjno – montażowych, zobowiązuje się 

dostarczyć na własny koszt i ryzyko niezbędne urządzenia/sprzęt i instalacje wraz z 

oprogramowaniem. Harmonogram dostaw urządzeń/sprzętu/instalacji wraz z oprogramowaniem 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z harmonogramem rzeczowo 

finansowym, o którym mowa w § 2 Umowy. 

2. Dla każdego z dostarczonych urządzeń/sprzętu/instalacji Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 

2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w 

języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 

3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta urządzenia/sprzętu/instalacji w okresie trwania gwarancji i rękojmi 

oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 
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4) dla każdego urządzenia/sprzętu/instalacji jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną 

czytelnie i bez poprawek, z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym 

numerem danego urządzenia/sprzętu/instalacji, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku 

obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad postępowania 

jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany zgodnie z warunkami gwarancji producenta 

urządzeń/sprzętu/instalacji. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych urządzeń/sprzętu/instalacji dokonają 

upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w terminie 7 dni od powiadomienia przez 

Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo 

– odbiorczy podpisany przez obie Strony Umowy, z tym zastrzeżeniem że do czasu odbioru 

końcowego te urządzenia/sprzęt/instalacje będą się znajdowały pod pieczą i dozorem Wykonawcy, 

który będzie też ponosił do tego czasu (tzn. odbioru końcowego) ryzyko ich przypadkowej utraty 

czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest uruchomienie 

urządzeń/sprzętu/instalacji, sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji poprzez 

wykonanie serii próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez 

osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, 

jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 

uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu odbioru dostawy. 

6. Dokonanie odbioru końcowego Inwestycji i podpisanie protokołu odbioru końcowego Inwestycji 

będzie możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu i sprawdzeniu poprawności jego działania w 

trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 

§ 15b 

Warunki gwarancji i rękojmi na dostawę urządzeń/sprzętu/instalacji  

  

1. Okres gwarancji na dostarczone w ramach robót budowlanych urządzenia/sprzęt/instalacje liczy się 

od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru danego urządzenia/sprzętu/instalacji czy robót 

instalacyjno - montażowych i nie może jednakże skończyć się wcześniej niż przed upływem ….. 

miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj. 

stosownie do okresu gwarancji na te elementy przedmiotu Umowy, wskazanego w ofercie 

Wykonawcy. 

2. W przypadku stwierdzenia w opisanym powyżej okresie gwarancji wad, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 7 dni z zagrożeniem, 

że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub 

2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 

trzeciemu, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w odpowiednim terminie 

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub 
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3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli stwierdzone 

przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w 

odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 

potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu opisanej powyżej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują 

również uprawnienia z tytułu rękojmi. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce 

skorzystać, należy do Zamawiającego. 

4. Strony równoczesnie dokonują rozszerzenia terminu rękojmi na dostarczone w ramach robót 

budowlanych urządzenia/sprzet/instalacje i ustalają, że okres rękojmi w zakresie tych 

dostarczonych urządzeń/sprzętu/instalacji będzie równy okresowi udzielonej w tym zakresie 

gwarancji, czyli tym samym będzie trwał przez okres ……… miesięcy od daty odbioru końcowego 

Inwestycji. 

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada, 

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt, w terminie nie późniejszym niż 48 

godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego (czas reakcji na zgłoszenie awarii), 

chyba że przystąpienie do usunięcia wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

lub też Zamawiający wyznaczył późniejszy termnin dla rozpoczęcia prac naprawczych. W przypadku 

nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może 

wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób 

trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady i awarie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia 

wad lub awarii urządzeń/sprzętu/instalacji, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza 

granic Rzeczypospolitej Polskiej – 10 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w 

przypadku, gdy z przyczyn technicznych, o obiektywnym podłożu nie jest możliwe zachowanie 

terminów wskazanych w zdaniu poprzednim. 

8. W przypadku, gdy okres usunięcia wad lub awarii dotyczących sprzętu przekroczy 10 dni liczonych 

od daty zgłoszenia wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia 

Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając 

przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W 

przypadku zaś gdy usunięcie wady lub awarii wymaga niezwłocznego i natychmiastowego działania, 

z uwagi na konieczność uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też 

zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystapić do 

usuwania wady lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania wady/awarii. W 

takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie dokładac starań w celu zminimalizowania 

zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej 

wady/awarii, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę o 

powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dlaszego usuwania wady/awarii 

lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi z usunięciem takiej 

wady/awarii.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

1) 1.500,00 zł odrębnie dla każdego przypadku, gdy okres usunięcia wady lub usterki dotyczącej 

urządzenia/sprzętu/instalacji przekroczy okresy, wskazane w ust. 7, liczone od daty zgłoszenia 
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wady lub awarii za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 0,2 % wartości wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy brutto, 

2) 1.500,00 zł odrębnie dla każdego przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych 

w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii za każdą godzinę opóźnienia, nie 

więcej niż 0,02 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy brutto. Kara 

umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do 

usunięcia Wad lub awarii było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) 2.500,00 zł odrębnie dla każdego przypadku nie zapewnienia części zamiennych w okresie 

wskazanym w ust. 12, za każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia 

eksploatacyjnego sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy. 

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. W ramach Wynagrodzenia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części 

zamiennych, zużytych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub wymiana części w 

sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad 

podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji 

nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym Raportem serwisowym. Raport serwisowy powinien 

zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) wykonane czynności serwisowe, 

2) wykonane regulacje i kalibracje, 

3) reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania, 

4) wykonane czynności konserwacyjne. 

14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 

Raportem serwisowym. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika 

Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego urządzenia. 

15. Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

 eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 

się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.). 

 

§ 16 

Licencje/sublicencje dla oprogramowania, Gwarancja i Serwis dla oprogramowania 

1.  W takim zakresie, w jakim elementem składowym dostarczonych urządzeń/sprzętu/instalacji jest 

określone oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe Wykonawca, w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy, udziela na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby 

składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu odpłatnej (czyli w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy) i niewyłącznej, ograniczonej do terytorium 
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Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach 

niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 

korzystania, określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem i 

warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań, jak też 

przekazuje pozostałe prawa oraz przyjmuje związane z tym zobowiązania, zgodnie z treścią 

szczegółowych ustaleń w tym zakresie, zawartych w załączniku nr 10 do niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, w tym zwłaszcza z treści załącznika nr 10 do 

Umowy, Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę, zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym wraz dostawą urządzeń/sprzętu/instalacji i odbiorem tych 

urządzeń/sprzętu/instalacji przez Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na roboty instalacyjno - 

montażowe i dostarczone w ich ramach urządzenia/sprzęt/instalacje obejmuje swym zakresem 

także gwarancje na oprogramowanie stanowiące element dostarczonych 

urządzeń/sprzętu/instalacji. Wskazana gwarancja zapewnia prawidłowe działanie 

oprogramowania, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego 

elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania 

wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych. Wykonywanie uprawnień gwarancyjnych 

następuje, zgodnie z postanowieniami § 15b Umowy, o ile odmiennych i szczegółowych 

postanowień w tym zakresie nie zawiera treść załącznika nr 10 do Umowy. 

 

§ 17 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji w zakresie robót budowlanych 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 15 – 16 Umowy, Strony przeprowadzą czynności związane 

z odbiorem po upływie rękojmi i gwarancji, najpóźniej w dniu wygaśnięcia okresu rękojmi i 

gwarancji na dokumentację projektową i roboty w branży ogólnobudowlanej. Dla celów odbioru, 

po upływie rękojmi i gwarancji, Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych na dzień 

sporządzenia protokołu odbioru po upływie rękojmi i gwarancji i powiadomi Wykonawcę, z 

zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z 

odbiorem po upływie rękojmi i gwarancji. 

2.  Czynności związane z odbiorem po upływie rękojmi i gwarancji, zostaną zakończone podpisaniem 

protokołu odbioru po upływie rękojmi i gwarancji lub opracowaniem protokołu usterek i wad, 

zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. 

protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad oraz po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 

i usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, Strony podpiszą protokół odbioru po upływie 

rękojmi i gwarancji. 

 

IV. WSPÓLNE POSTANOWIENIA DLA PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

§ 18 

Opóźnienie w realizacji prac projektowych i robót budowlanych 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac projektowych i 

robót budowlanych tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania prac projektowych 
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i robót budowlanych, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 

Umowy, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 2 dni od 

daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia 

oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania 

zaproponowane przez Wykonawcę, w celu nadrobienia opóźnienia, wymagają współdziałania ze 

strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed 

ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Udokumentowane koszty, poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi 

działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie 

utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W 

razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem 

opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego 

elementu prac projektowych i robót budowlanych w ramach grupy robót innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego, bądź następczego zezwolenia 

Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, określonych w ust. 3, nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie 

wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych, zastrzeżonych w 

Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę, ani też nie 

wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli 

zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 18a 

Weryfikacja osiągnięcia wymaganej wartości wskaźnika EP 

1. Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy winna 

prowadzić do uzyskania przez wykonane roboty wskazanej przez Wykonawcę wartości wskaźnika 

EP, która zgodnie z ofertą Wykonawcy została określona na poziomie ……… [kWh/(m2 x rok)]. 

2. Stosownie do postanowień SIWZ, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, osiągnięcie zaoferowanej 

wartości wskaźnika EP będzie weryfikowane w następujący sposób: 

1) na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, stanowiące część projektu 

budowlanego oraz będące załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Brak 

zadeklarowanej wartości współczynnika będzie traktowany jako wada istotna dokumentacji 

projektowej, upoważniająca Zamawiającego do odmowy jej uzgodnienia i odbioru; 

2) na etapie opracowania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako część składową 

dokumentacji powykonawczej. Brak zadeklarowanej wartości współczynnika będzie traktowany 
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jako wada istotna dokumentacji powykonawczej i wykonanych robót, co będzie tym samym 

upoważniać Zamawiającego, wedle jego wyboru, odpowiednio do: 

a) odmowy dokonania odbioru końcowego i wyznaczenia terminu na wykonanie działań 

naprawczych celem ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, 

b) dokonania odbioru końcowego ze stwierdzeniem istnienia wady istotnej i prawem obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy, o kwotę odpowiadającą 

różnicy pomiędzy wysokością punktów uzyskanych na etapie oceny ofert przez Wykonawcę 

w ramach oceny tego kryterium, a wysokością punktów uzyskanych w ramach tego kryterium 

przez najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, gdzie każdy taki 1 punkt różnicy 

będzie liczony jako 0,4% kwoty wynagrodzenia, wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy. Jeżeli 

oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postepowaniu, to w takim wypadku 

Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 

19 ust. 1 Umowy, o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy zadeklarowaną w ofercie 

wartością wskaźnika (w przeliczeniu na punkty), a wartością faktycznie uzyskanego 

współczynnika (w przeliczeniu na punkty), gdzie każdy taki 1 punkt różnicy będzie liczny jako 

0,4 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy. 

3. Po dokonaniu odbioru końcowego, w okresie trwania gwarancji, Wykonawca przed dokonaniem 

odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 17 Umowy, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu opracowanie w postaci audytu energetycznego, z którego będzie 

wynikać wartość wskaźnika EP dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (obliczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Ponadto w niniejszym opracowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest odnieść się do wartości wskaźnika EP zadeklarowanej na etapie składania oferty. 

Dla potwierdzenia uzyskania zaoferowanej wartości wskaźnika EP będą miały zastosowanie 

następujące zasady: 

1) Sporządzenie dokumentów, o których mowa powyżej, powinno nastąpić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi na dzień sporządzenia tychże dokumentów. 

Koszt ich opracowania ponosi Wykonawca;  

2) W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wykona audyt enegetyczny, który 

wykaże uzyskanie wskazanej w ofercie wartości wskaźnika EP, będzie to uznane za spełnienie 

warunku zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie i będze stanowić podstawę do uznania, 

że obiekt w tym zakreie nie jest dotknięty wadą istotną, co po upływie okresu rekojmi i gwarancji 

będzie pozwalać na dokonanie odbioru zgodnie z § 17 Umowy; 

3) W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wykona audyt energetyczny, który 

nie wykaże uzyskania wymaganej wartości wskaźnika EP, zgodnego z wartością wskazaną w 

ofercie Wykonawcy,  wówczas Wykonawca będzie odpowiednio zobowiązany do wdrożenia 

stosownych działań naprawczych lub odpowiednio do wykonania kolejnego/kolejnych 

opracowań w postaci audytu energetycznego, jeżeli wcześniejszy wynik badania będzie w ocenie 

Wykonawcy niemiarodajny lub obarczony wadą. Powyższe działania winny skutkować 

osiągnięciem wymaganej wartości wskaźnika EP najpóźniej przed dokonaniem odbioru 

wskazanego w § 17 Umowy, a w przypadku jeżeli do tego nie doprowadzą to będzie to 

upoważniało Zamawiającego do żądania obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy, na takich samych zasadach jak określono to w ust. 2 pkt. 2) 

lit. b) powyżej, i kwota ta będzie podlegała pokryciu z sumy stanowiącej zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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§ 18 b 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy i zapewnić ich 

uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy osoby wskazane w ofercie i wykazie osób (Personel 

kierowniczy Wykonawcy). 

2. Wykonawca, w toku realizacji zamówienia, może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, jeżeli 

zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest 

dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie: 

1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie; 

2) W miejsce zastępowanej osoby (osób), Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) 

posiadające takie same (równoważne) kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ; 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych w SIWZ; 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 

wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy przedstawione osoby 

nie będą spełniały wymagań wskazanych w SIWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany nie 

będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie później niż 

10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu Umowy danej 

osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w szczególności przyczyn losowych 

takich jak na przykład choroba, niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu 

przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby – w takim 

wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do żądania zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

3) nie może skierować, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonywania 

Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i wykazie osób), zgodnie z 

treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego skierowania bez 

opisanej zgodny i niezgodnie z treścią SIWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 

a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000 złotych, 

naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek skierowania do 

realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SIWZ i niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, zastrzeżona kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych; 

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w 

części, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie w jakim 

zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
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V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§ 19 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu (zamówienie podstawowe) Umowy łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe, dalej nazywane „Wynagrodzeniem” w wysokości ……..………….. 

(słownie: …………………………) brutto, w tym ……% podatku VAT …………………………………………………, co 

stanowi kwotę netto w wysokości ……………………………………………………..., na którą składają się 

następujące częściowe wynagrodzenia ryczałtowe: 

a)  z tytułu wykonania dokumentacji projektowej – częściowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

………………. (słownie: ……………..) brutto, w tym ………% podatku VAT ……………………, co stanowi 

kwotę netto w wysokości ………………..,  

b) z tytułu wykonania robót budowalnych – częściowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

………………. (słownie: ……………..) brutto, w tym ………% podatku VAT ……………………, co stanowi 

kwotę netto w wysokości ………………..,  

2. W przypadku złóżenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 10 – 11 Umowy, o skorzystaniu z 

prawa opcji: 

a) Wykonawca otrzyma za realizację zakresu objętego prawem opcji nr 1 wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ………………. (słownie: ……………..) brutto, w tym ………% podatku VAT 

……………………, co stanowi kwotę netto w wysokości ……………….., a za realizacje zakresu objętego 

prawem opcji nr 2 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………. (słownie: …………………) 

brutto, w tym ……% podatku VAT ………………., co stanowi kwotę netto w wysokości 

…………………………..; 

b) maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje prawa opcji, w przypadku skorzystania z 

prawa opcji nr 1 i prawa opcji nr 2 wynosić będzie łacznie …………… złotych 

(słownie:…………………………) brutto, w tym ………% podatku VAT 

…………………………………………………………, co stanowi kwotę netto w wysokości 

……………………………………………………..; 

c) łączne maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe, należne za realizację podstawowego 

przedmiotu umowy i zakresu objętego prawami opcji (nr 1 i nr 2) będzie stanowiło wówczas 

sumę kwot wskazanych i należnych Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 1 i ust. 2 lit. b) 

powyżej, 

d) będzie się wówczas uznawało, że ilekroć niniejsza Umowa odsyła do kwoty Wynagrodzenia jako 

podstawy określonego ustalenia lub wyliczenia (np. wysokości należnej kary umownej), w 

szczególności poprzez odesłanie do § 19 ust. 1, jest to równoznaczne w takim wypadku ze 

wskazaniem wysokości wynagrodzenia w kwocie wynikajacej z treści § 19 ust. 2 lit. c) Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur/y wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 

dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury 

VAT z kserokopią, zatwierdzonych odpowiednio protokołów i raportów oraz dokumentami, o 

których mowa w ust. 9, zgodnie z procedurą opisaną w Załącznik nr 8 - Instrukcja fakturowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił 

swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich 

ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 

z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w 
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wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie przedmiotu 

Umowy. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz 

wszelkie związane z nim zagrożenia oraz roboty tymczasowe i towarzyszące. 

5. Podane w ust. 1 Wynagrodzenie oraz w  ust. 2 z tytułu prawa opcji jest stałe, nie podlega 

indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób, poza przypadkami okreslonymi 

w niniejszej Umowie.  

6. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 i ust.2  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym m.in. koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, zakupu 

sprzętu, pozwoleń, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych 

opłat i podatków, a także inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym także 

wynagrodzenie za prawa autorskie, autorskie prawa zależne oraz licencje na polach eksploatacji 

wskazanych w Umowie.  

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 

brali udział w realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia/części wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1- 3 za odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oprócz złożenia przez Wykonawcę 

protokołów odbiorów, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu; 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej w ramach wynagrodzenia, określonego w 

ust. 1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia 

wymagalnego wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji przedmiotu Umowy. Faktura ta będzie zwana Fakturą Końcowego Rozliczenia. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
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obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Postanowienia ust. 9-15 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

17. Fakturę należy wystawić na: 

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi 

ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź 

NIP 725-19-72-744 

18. Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do siedziby „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, 

ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź. 

19. Zamawiający dokona zapłaty faktur/y Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

20. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia 

przez Zamawiającego potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na 

rachunek Wykonawcy. 

21.  W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę, Zamawiający 

powziął jakieś informacje o istnieniu wymagalnych należnosci Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, Zamawiający ma prawo 

zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część wynagrodzenia celem rozliczenia się 

bezpośrednio z Podwykonawcami.  

22. Przeniesienie całości praw autorskich i zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego 

realizowane jest przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia opisanego w § 19 ust. 1 Umowy i nie 

uprawnia do żądania z tego tytułu dodatkowego, odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 20 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności  za roboty budowlane 

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego 

Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu 

z harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym 
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mowa w § 2 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie 

faktur Wykonawcy, wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru protokołów częściowych (o których mowa w ust. 9 poniżej ), zgodnych z 

podziałem wykazanym w tabeli elementów scalonych (załącznik nr 7) i przyporządkowaniem 

zawartym w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym, z zastrzeżeniem, iż 

płatności częściowe będą realizowane do momentu wyczerpania 90% wynagrodzenia, wskazanego 

w § 19 ust. 1 Umowy, a po osiągnięciu tego pułapu rozliczenia, wszelkie dalsze należność 

Wykonawcy, związane z kwotą wynagrodzenia Wykonawcy, będą podlegały rozliczeniu Fakturą 

Końcowego Rozliczenia, która będzie wynosić 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §19 ust. 1 lub o którym mowa w § 19 

ust. 2 Umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne 

roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i 

zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych 

oświadczeń jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich 

wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za 

wyjątkiem niewymagalnych kaucji. 

2. Zamawiający dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy 

Wykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w Umowie. 

3. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez 

Zamawiającego potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na 

rachunek Wykonawcy. 

4. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca będzie sporządzał i 

przedstawiał Zamawiającemu miesięczne raporty, o których mowa w PFU oraz Instrukcji 

fakturowania, określające między innymi stan zaawansowania robót, jak też ocenę stanu 

zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia 

(odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii wraz z 

zestawieniem wykonanych i zakończonych punktów węzłowych (w szczególności zgodnie z 

wymaganiami przewidzianymi w niniejszej Umowie, PFU oraz Instrukcji fakturowania). 

5. Inspektor Nadzoru i Zamawiający zatwierdzą lub odmówią zatwierdzenia raportu wraz 

z zestawieniem zakończonych punktów węzłowych, o których mowa w ust. 4 (odmowa 

zatwierdzenia musi być uzasadniona), w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu przez 

Wykonawcę. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający odmówi akceptacji raportu w 

terminie, uznaje się, że raport zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w 

przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

6. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego powinien być 

podpisany przez upoważnioną do tego osobę, zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy. 

7. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru robót lub jakiegokolwiek ich 

elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.  

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie stopnia 

zaawansowania robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robót w zakresie spornym, 

Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część robót, dopiero po rozstrzygnięciu 

sporu. 

9. Zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Zamawiającego raport 

z zaawansowania robót Wykonawcy, wraz z zakceptowanym zestawieniem zrealizowanych i 
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zakończonych punktów węzwłowych, będzie stanowił i będzie traktowany jako protokół częściowy, 

stanowiący podstawę do wystąpienia z wnioskiem o płatność przejściową. 

10. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokołu 

częściowego, Wykonawca będzie występował z wnioskiem o płatność częściową wraz 

z wystawieniem faktury częściowej obejmującej należną mu kwotę płatności przejściowej, 

stosownie do ustaleń wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz tabeli 

elementów scalonych i zatwierdzonego zestawienia zakończonych punktów węzłowych. Wraz z 

każdą fakturą, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 

brali udział w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 

wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej należności Podwykonawcy, 

celem zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W 

takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności 

prawo do żądania odsetek. Podpisanie protokołu częściowego nie stanowi odbioru robót, lub 

jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i 

Kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady rozliczeń dotyczących należności Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców określają wczęsniejsze postanowienia Umowy. 

11. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej, Strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich 

robót wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie Fakturą Końcowego Rozliczenia wykonania 

przez Wykonawcę, a uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony protokołu 

Odbioru Końcowego. 

 

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

§ 21 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

…………………………………………………………..…………………. PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………..…… zł). 

2. Wykonawca wniósł w dniu ………………….. r., ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia, w formie 

…………………………………………………................................................. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 

zasadach: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane w branży 

ogólnobudowlanej. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy następuje na warunkach 

wynikających z art. 149 ustawy Pzp.  

5. W przypadku zmiany, na mocy aneksu do Umowy, terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia 

terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do 

Umowy. 
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6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść tytułem 

należytego wykonania umowy zabezpieczenie do wysokości odpowiadającej wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 2 Umowy, w terminie 10 dni od dnia złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust 11 Umowy, pod rygorem naliczenia 

kary umownej w wysokości 1.500 zł za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie 

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 22 

Kary umowne 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, 

Strony przewidują następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy, 

2) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 Umowy lub nie 

uwzględnienie zastrzeżeń, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, 0,03% wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

3) za zwłoka w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w § 2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 19 ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,  

4) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 23 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki 

na następne okresy płatności w trybie § 23 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 umowy za każdy 

dzień braku umowy ubezpieczenia lub jej ciągłości na warunkach określonych w § 23, 

5) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 21 ust. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 za każde naruszenie 

oddzielnie, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie; 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego 

w § 19 ust. 1. za każde naruszenie oddzielnie; 

9) za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

niezgłoszonego Zamawiającemu lub co do którego Zamawiający złoży sprzeciw, a co do którego 

istniał obowiązek uzyskania zgody zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 

ust. 1 umowy za każdy  przypadek, 

10)  w przypadku nie usunięcia wad dokumentacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 27  

pkt. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001% wynagrodzenia 
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brutto określonego w § 19 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia względem wyznaczonego 

terminu na usunięcie wad objętych danym zgłoszeniem,  

11) za opóźnienie w stosunku do terminów usunięcia wad (usterek) stwierdzonych w toku odbioru 

końcowego kare umowną w wysokości 0,5 % wartości części wynagrodzenia brutto, 

przypadającego na dany element węzłowy, określony w tabeli elementów scalonych (załącznik 

nr 7 do Umowy), którego to elementu robót wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia względem 

wyznaczonego terminu na usunięcie takiej wady, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów wad 

dotyczących poszczególnych elementów tabeli elementów scalonych.  

12) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w zakresie Robót Budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §19 ust 1 za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż łączna wartość kar umownych naliczonych w przypadkach 

wskazanych w niniejszej umowie nie przekroczy 60% łącznego wynagrodzenia brutto stanowiącego 

sumę wynagrodzenia opisanego w §19 ust. 1 i ust.2.  

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

4. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej. 

5. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 23 

Ubezpieczenie 

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekazał Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczenia :  

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę 

ubezpieczenia w kwocie co najmniej 2 000 000 (dwa miliony) złotych, 

2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych Inwestycji (polisa CAR/EAR) – na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota odpowiadająca wysokości sumy wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 19 ust. 1 Umowy. 

2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdyby Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych przed data wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej wynikającej z polis, wskazanych w ust. 1, nie przedłożył polis ubezpieczeniowych 

wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia, na koszt 

Wykonawcy, umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył 

aktualnej polisy i dowodów opłaty wymaganych składek. Koszty składek ubezpieczeniowych 

poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty 

takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Przed zawarciem takiego 

ubezpieczenia, Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu 2 dni roboczych na 

przedłożenie aktualnej polisy i dowodów opłaty wymaganych składek 

4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, 

mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych 
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zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę 

ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 

ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia 

do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowody opłaty przez Wykonawcę 

należnych składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, w każdym 

roku przez cały okres trwania niniejszej Umowy, na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 

– w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a w przypadku gdy będzie to wynikało z 

zawartych umów ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od daty wymagalności kolejnych składek. W 

przypadku gdy w okresie realizacji Umowy nastąpi wygaśnięcie polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć nową polisę przed 

terminem wygaśnięcia nowej polisy na zasadach określonych w niniejszym ustępie. 

6. Szczegółowe wymagania co do warunków ubezpieczenia w zakresie polis, o których mowa w ust. 1, 

określa załącznik nr 11 do Umowy – Warunki Ubezpieczenia.  

 

§ 24 

Cesja 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy, Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 

Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą, Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta 

umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia 

ważnej umowy w tym zakresie. 

 

VII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 25 

Zmiana Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

a) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń koncepcji, PFU lub 

dokumentacji projektowej spowodowanych w szczególności przez: 

-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

podniesienie standardu Inwestycji, 

b) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU lub 

dokumentacji projektowej pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) 

Inwestycji (jej podwyższenia). 
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Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt a)-b) skutkują koniecznością zmiany terminów  

lub zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zakresie okoliczności o których mowa w 

ust. 1 pkt a), i b) Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany wynagrodzenia 

z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

c) Zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania  

realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

i.  kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, które 

nie były możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty, 

ii.  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

d) Zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy będących następstwem działania 

organów administracji lub osób indywidualnych: 

i.  gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone 

dokumenty były prawidłowe, 

ii.   gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych 

uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda 

będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo 

przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, 

e) W razie zmian, odnoszących się do treści koncepcji, dokumentacji projektowej, które to zmiany 

są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego 

założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót 

zamiennych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamówień 

dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających 

z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej 

jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 

4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

f) Zmiana terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy będąca następstwem przesunięcia 

terminu przekazania Placu Budowy z winy Wykonawcy - tylko o okres przesunięcia  

g) Zmiana terminów o których mowa w § 2 ust. 1  Umowy będąca następstwem konieczności 

wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do koncepcji, PFU, Dokumentacji Projektowej 

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian w PFU,  

Dokumentacji Projektowej które są niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i 

osiągniecia przyjętego założenia.  

h) Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. c) – g) mogą stanowić podstawę zmiany terminu 

zakończenia realizacji inwestycji  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają 

terminowe wykonanie Umowy, 
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i) zmiany terminów o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, parametrów technicznych, technologii 

wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub 

usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane  w §19 

ust.1 na zasadach określonych w ust. 4 umowy. 

k) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej 

zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana 

osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. 

Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa 

osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone 

dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SIWZ). 

l) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP będzie podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w  § 9 

ust. 18 umowy. 

m) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym 

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  art. 22a ust. PZP – na wniosek 

wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w  § 9 

ust. 11 umowy. 

n) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

o) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców 

p) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.  

q) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie 

stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku 

pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty 

wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 

drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 

3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Wynagrodzenie może ulec zmianie jeżeli zmiany wartości, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 3) będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną udokumentowane 

przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów, wskazującej jaki 

wpływ miał wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor 

zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

przedstawić zestawienie zwierające: 

- opis wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane 

z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które 

ta zmiana miała wpływ,  

- wskazanie wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami 

opisanych powyżej wartości, 

- opis wpływu zmiany opisanych powyżej wartości  na zakładany zysk.   

4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, e, j i q możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 

różnicowego. 

4.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 

sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

4.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie 

polecenia zmian Umowy, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

5. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 

wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 

poprawi kosztorys. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach.  

7. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z 

tych zmian. 

 

§ 26 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1


 
 

49 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

1) przekroczeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1 Umowy, 

o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na ukończenie 

czynności kluczowych nie pozbawia Zamawiającego prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawcę dodatkowego terminu, 

2) niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania przedmiotu Umowy, 

przyjętych przez niniejszą Umowę, 

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących roboty, pod warunkiem 

że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. 

2. Stronom przysługiwać będzie prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji uprawomocnienia 

się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, 

które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach wskazanych w art. 145a prawa zamóweiń 

publicznych. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca 

niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, 

które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także 

protokół zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który 

będzie podstawą do żądania części wynagrodzenia należnego proprcjonalnie do stopnia 

zaawansowania zakończenych robót na dzień rozwiązania Umowy, i wystawienia przez Wykonawcę 

faktury na taką wartość. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi 

postanowieniami § 19 i § 20 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na 

podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 27 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

1) wykonywaniu robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz dokumentacją projektową i 

STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni, 

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących roboty, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 8 Umowy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy całego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1 Umowy. 

1a. Zamawiający może dokonać odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie 

dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), że odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone 

pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po 
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bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może 

być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1, powinno 

nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1)-3)) lub 

powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 4) ). 

2. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy; 

3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nie przewidzianych okoliczności, Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy; 

4) Zamawiającemu – w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy (art. 145 ustawy Pzp). 

3. Odstąpienie od Umowy, z przyczyn wskazanych w § 27 ust. 2 pkt 1)-3) Umowy, powinno nastąpić w 

formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w trybie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca 

niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, 

które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także 

protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury 

nastąpi, zgodnie z postanowieniami § 19 i § 20 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu na podstawie Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale 

Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 

która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  przekazać autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do koncepcji i dokumentacji 

projektowej. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić Gwarancji na 

przekazaną dokumentację projektową na okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu 

na zasadach o których mowa w §15, 

e)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, najpóźniej w terminie 

14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
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2) Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest 

do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 

prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego 

paragrafu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury 

nastąpi zgodnie z postanowieniami § 19 i § 20 Umowy, po potrąceniu roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

Postanowienia końcowe 

1. Adres do korespondencji Zamawiającego: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi,  

90-022 Łódź ul. Targowa 1/3. 

2. Adres do korespondencji Wykonawcy: …………………… 

3. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną.  

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdoczesnej zmianie swojego 

adresu, w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 

Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe 

adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią 

Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo 

budowlane. 

7. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy Stronami w 

odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne Umowy i 

ustalenia. 

8. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

9. Wymiana informacji między Stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

10. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz 

dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną, z wyłączeniem 

powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej Umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 29 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 
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1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

3. Załączniki o których mowa w ust. 1-2 to: 

 

Załącznik nr 1 – SIWZ 

Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno – użytkowy 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy 

Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 6 – Kopia polisy OC Wykonawcy 

Załącznik nr 7 – Tabela elementów scalonych 

Załącznik nr 8 – Instrukcja fakturowania 

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik nr 10 – Warunki przekazania praw do oprogramowania, systemu baz danych i depozytu 

kodów źródłowych. 

Załącznik nr 11 – Warunki Ubezpieczenia 

Załącznik nr 12 – Lista sprzętu i wyposażenia Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej 

 

Zamawiający :                                                   Wykonawca: 

 


