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HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT ADAPTACYJNYCH
	Lp.
	Ilość dni kalend. 
	
data
	Zakres prac

	1.
	Do 7 dni od podpisania Umowy Najmu
	
	Przekazanie Najemcy podkładów do projektowania w wersji elektronicznej CAD. Najemca potwierdzi pisemnie otrzymanie podkładów.  Przekazanie / Przejęcie lokalu

	2
	Do 21 dni od podpisania Umowy Najmu
	
	Wykonanie Projektu Wstępnego przez Najemcę i przekazanie go Wynajmującego do weryfikacji i akceptacji lub wniesienia uwag.

	3
	Do 28 dni od podpisania Umowy Najmu
	
	Uzgodnienia i akceptacja projektu wstępnego Najemcy przez Wynajmującego potwierdzona pisemnie.

	4.
	Do 49 dni od podpisania Umowy Najmu
	
	Przekazanie przez Najemcę Projektu Wykonawczego do weryfikacji i akceptacji lub wniesienia uwag.

	5.
	Do 56 dni od podpisania Umowy Najmu
	
	Uzgodnienia i akceptacja projektu wykonawczego Najemcy przez Wynajmującego potwierdzona pisemnie.

	6.
	35 dni 
	
	Prace adaptacyjne Najemcy w Lokalu po otrzymaniu akceptacji projektu wykonawczego 
ze strony Wynajmującego  

	7.
	Do 35 dni po rozpoczęciu prac 
w lokalu
	
	Przekazanie Wynajmującemu dokumentacji powykonawczej prac budowlano – instalacyjnych.

	8.
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	Odbiory Lokalu

	9.
	Nie później niż 21 dni od zakończenia prac w Lokalu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej przez Najemcę 
	
	Dzień otwarcia Lokalu



